

விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்

நொச்சியாகம

சவர்க்கார உற்பத்தி

1. 2019.12.31ஆம் திகதியன்று கருத்திட்டத்தின் முன்னேற்றம் தொடர்பான சுருக்கம்

- இந்த கருத்திட்டத்திற்கு அமைச்சின் மூலம் நிதி மானியம் 2019.5.9ஆம் திகதி வழங்கப்பட்டாலும் கருத்திட்டத்திற்காக குறித்த கொள்வனவை மேற்கொண்டு 2019.9.9ஆம் திகதி சர்க்கார அச்ச வழங்கப்பட்டது.
- 2019.10.30ஆம் திகதி உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
- இங்கு உற்பத்தி பணிகளில் தற்பொழுது 10 அங்கத்தினர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

2. உற்பத்தி அலகுகளின் அளவு மற்றும் கொள்ளளவு தொடர்பான தகவல்கள்

4 வகையான சவர்க்கார கட்டிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

	சதுரமான சிறியவை	வட்டமானவை	சிறிய வட்டமானவை	சதுரமான பெரியவை	அகற்ற வேண்டியவை
கவனத்தில் எடுக்கப்படுகின்ற காலத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட அளவு சிறியவை	74	86	38	240	13
மொத்தம்	451				

3. 2019.12.31ஆம் திகதியன்று நிகர இலாபம்

- 2019.10.30 முதல் 2019.12.31 வரை வருமானம் ரூ. = 11443.00
- 2019.10.30 முதல் 2019.12.31 வரை செலவு ரூ. = 25566.25
- அதனால் மேற்குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான இலாபம் ரூ. = (-14123.00)

4. தற்பொழுது சமூக ரீதியில் அடைந்துள்ள முன்னேற்றம்

- கருத்திட்டத்துடன் இணைந்த 10 பேர் இந்த கருத்திட்டத்திற்காக முதலீடு செய்துள்ளதோடு இந்த மாதம் இலாபம் பெறாததால் தொடர்ந்து உற்பத்தியை சந்தைப்படுத்தும்போது நிதி ரீதியான இலாபம் தொடர்பாக கூற முடியும். ஆனால் தற்பொழுது சந்தைப்படுத்தல் வலையமைப்பொன்று படிப்படியாகத் தயாராகிக்கொண்டிருக்கிறது.
- மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கத்தின் அங்கத்தினர்கள் இந்தக் கருத்திட்டம் தொடர்பாக எதிர்கால நம்பிக்கையுடன் செயற்படுவதனால் அவர்கள் முன்னரைவிட பாதுகாப்பான பொருளாதார முறை தொடர்பாக எதிர்பார்ப்பு வைத்துள்ளனர்.